



**KETUA PENGARAH KERJA RAYA**  
*DIRECTOR-GENERAL OF PUBLIC WORKS*

Rujukan : JKR.KPKR:121.010/05 Jld.9( 3 )  
Tarikh : 16 Mei 2017

**Semua Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR**  
**Semua Pengarah Kerja Raya Negeri**  
**Semua Pengarah Kerja Raya Wilayah Persekutuan**  
**Semua Pengarah / Pengurus Pembinaan**  
**Pengarah JKR Unit Khas**  
**Pengarah JKR KESEDAR**  
**Semua Jurutera Daerah**

**SURAT ARAHAN KPKR BIL. 12 /2017**

**PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO UNTUK PROJEK PEMBANGUNAN DI  
BAWAH TANGGUNGJAWAB JKR**

**1.0 TUJUAN**

Surat Arahan ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai pelaksanaan pengurusan risiko bagi projek pembangunan yang dilaksanakan oleh JKR.

**2.0 LATAR BELAKANG**

- 2.1 Pengurusan risiko adalah salah satu bidang pengurusan projek yang dipraktikkan oleh kebanyakan organisasi dalam proses kerja bagi meningkatkan kadar kejayaan serta mengurangkan kesan daripada peristiwa risiko dalam operasi sesuatu organisasi.
- 2.2 Pengurusan risiko projek adalah bertujuan memastikan risiko utama diuruskan dengan berkesan oleh pengurus projek serta ahli pasukan projek dengan mengambil tindakan secara proaktif terhadap faktor-faktor risiko yang boleh memberi kesan negatif terhadap pencapaian objektif projek.

1/4

**Jabatan Kerja Raya Malaysia**

*Public Works Department Malaysia*

Aras 33, Menara Kerja Raya, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur

Tel.: 03- 2618 8421 Faks: 03-2618 8799 <https://www.jkr.gov.my>



CERTIFIED TO ISO 9001:2008  
CERT. NO.: AR 4001



CERTIFIED TO ISO 14001:2004  
CERT. NO.: ER 0201



CERTIFIED TO OHSAS 18001:2007  
CERT. NO.: SR 0802



CERTIFIED TO ISO 50001:2011  
CERT. NO.: EnR 0513

Rujukan : JKR.KPKR:121.010/05 Jld.9( 3 )  
Tarikh : 16 Mei 2017

### **3.0 PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN RISIKO**

- 3.1 Pengurusan risiko merupakan salah satu fungsi pengurusan projek yang menjadi sebahagian daripada Sistem Pengurusan Bersepadu JKR.
- 3.2 Jabatan ini telah menetapkan semua projek bernilai melebihi RM500,000.00 **DIWAJIBKAN** melaksanakan pengurusan risiko.

### **4.0 TATACARA PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO**

- 4.1 Pengurusan risiko adalah dilaksanakan berdasarkan kepada proses dan prosedur jabatan sedia ada.
- 4.2 Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada:

Pengarah Kanan  
Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB)  
Ibu Pejabat JKR Malaysia  
Tingkat 28, Menara PJD  
No.50, Jalan Tun Razak  
50400 Kuala Lumpur  
(u.p. : Unit Amalan Terbaik, Bahagian Pengurusan Projek Kompleks)  
Tel : 03-2618 7504 / 7500 / 7638  
Faks : 03-4041 1940

### **5.0 KAWALAN DAN EDARAN DOKUMEN**

Dokumen pengurusan risiko boleh diakses melalui laman web JKR melalui <https://www.jkr.gov.my/spb/> & [https://www.jkr.gov.my/J-Pedia/PM\\_Wiki/Risk/](https://www.jkr.gov.my/J-Pedia/PM_Wiki/Risk/). Sebarang pindaan atau perubahan kepada dokumen ini akan dikemas kini dalam laman web berkenaan.

### **6.0 KUAT KUASA**

- 6.1 Arahan ini berkuat kuasa mulai 1 Jun 2017 dan akan disemak sekiranya terdapat arahan dasar terkini atau perkembangan baru yang memerlukan dikaji semula dan dikemas kini.

Rujukan : JKR.KPKR:121.010/05 Jld.9( 3 )  
Tarikh : 16 Mei 2017

6.2 Dengan berkuatkuasanya Surat Arahan ini, Surat Arahan KPKR Bil. 10/2012 Pelaksanaan Pengurusan Risiko Untuk Projek Pembangunan di Bawah Tanggungjawab JKR bertarikh 18 April 2012 **dibatalkan**.

#### 7.0 PEMAKAIAN

Sebarang pengecualian kepada pemakaian arahan ini, secara keseluruhan ataupun sebahagiannya, hendaklah mendapat kelulusan Ketua Pengarah Kerja Raya terlebih dahulu.

Sekian, terima kasih.

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**



DATO' SRI Ir. Dr. ROSLAN BIN MD TAHA

Rujukan : JKR.KPKR:121.010/05 Jld.9( 3 )

Tarikh : 16 Mei 2017

s.k.

- Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Infra)
- Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Bangunan)
- Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Pakar)
- Pengarah Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat